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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

1.- INTRODUCCION

1.1. Objeto.

El presente documento tiene por objeto, egtn o estdblecido en los crticulos 70.1.2, 75, 4%,70.1.1.c)
1 de la LSOTEX: o

. Determinar las previsiones de programacion y gestion de las infraestructuras y dotaciones integradas
en la ordenacién estructural

. Redlizar una evaluacion andlitica de las implicaciones econdmicas vy financieras de las acciones
programadas por el Plan General Municipal, en funcion de los agentes inversores previstos y de la
l6gica secuencial establecida para su ejecucion y puesta en servicio.

. Determinar la secuencia logica de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y de las diferentes

actuaciones urbanizadoras previstas por el Plan,

1.2. Criterios para la elaboracién del documento.
El conjunto de las actuaciones necesarias para la ejecucion de las previsiones del Plan se dividen en

cuatro grandes grupos:

. Actuaciones para las que el Plan delimita unidades de actuacion urbanizadora en suelo urbano.

. Actuaciones para las que el Plan delimita sectores en suelo urbanizable, coincidentes, de modo
provisional con unidades de actuacién urbanizadora, siendo posible la subdivision de los sectores en
mas unidades que tendrdn un dmbito acorde con la divisién en fases coherentes de urbanizacion.

Actuaciones aisladas.

Los tres primeros tipos se identifican en la documentacion grafica y escrita del Plan conforme a las
siguientes siglas;
. Actuaciones urbanizadoras en suelo urbano: UA/SU-N®

. Actuaciones urbanizadoras en suelo urbanizable; SUB-N%N°

En cuanto alas actuaciones aisladas, se identifican y clasifican mediante un conjunto de siglas cuyo
significado es el siguiente:

- Actuaciones aisladas: A-A

1.3. Criterios de programacién

La fijacién del orden bdsico de incorporacion al desarrollo urbano de cada uno de los sectores
delimitados se establece atendiendo a razones de unidad y coherencia de la poblacion resultante, a
la dindmica de crecimiento previsible y alas posibilidades de conexién alas redes generales asi como

ala ccpocidcd de esiqs pQralosauevas cargas, siendo determinante la posibilidad de conexion con
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

previstas.
En consecuencia, no se establece una secuencia temporal sino unas determinaciones que priorizala
programacion de los sectores por el siguiente orden:

Sectores Residenciales

El orden de estos sectores viene determinado por su conﬂnuidqd urbana.
1°SUB-1.1y SUB-2.1 :
29SUB-1.2
3°SUB-1.3

Sectores Industriales

El orden de los sectores es:
19 SUB-5.1
29 SUB-3.1
32 SUB-4.1

La escasa entidad de las unidades de actuacion urbanizadora previstas en el suelo urbano induce la
indeterminacion por el Plan General de un orden bédsico inicial de su programacion, siendo auténomas

unas de otfras e independientes para su desarrollo.

1.4. Criterios de evaluaciéon econémica.

1.4.1  Mdbdulos empleados en la valoracién.

El costo de las actuaciones en el sistema general de saneamiento se ha tomado del informe de

Confederacion Hidrogréfica del Guadiana y del Proyecto de la Consejeria de Fomento.

Para el resto de las actuaciones el costo se ha calculado mediante la fijacion de los costes unitarios
para cada uno de los conceptos que componen los gastos de urbanizacién y la aplicacion de estos
precios unitarios a las superficies representativas de cada una de las actuaciones previstas podemos
llegar a definir los costes fotales que la ejecucién del Plan comporta con independencia de su

adscripcién a entidades pUblicas o privadas.

Costes unitarios de adqguisiciéon de suelo

. Suelo urbano: La ponencia de valores de la Gerencia Territorial de Extremadura para Puebla de la
Calzada es del ano 1995, teniendo en cuenta que tiene un retraso de 15 afos, en los cuales las
variaciones del valor del suelo y del coste general han sido sensibles, incluso las variaciones de
legislacién en cuanto a valoracion del suelo, hemos intentado aproximarnos al valor de mercado
mediante un sondeo de los precios actuales, consensuado con los técnicos municipales, estimando
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venta del metro cuadro esta entre 75 €/m2y 90 €/m2,
i | / ,"I;

En el caso del suelo destinado a VVP, que al mencs serd el 40%, elvalor de repercusion del suélo no
puede superar el 15% del valor de venta, Puebla de la Calzada se encuentrc en la zong B oy el bremo
de venta para viviendas unifamiliares en 2009 es de 957,82 €/m2, y el 60% porc: los. cmejos ef precio
madximo de venta de una VVP de régimen general es de 90 X 957,82 + 33x 957,82x0.6= 105.1 68,64 € el
valor delsuelo serd el 15%, es decir 15.775,29€/ Vv. Suponiendo 1Ha de suelo destinado integramente a
VVP el valor del suelo seria el del 90% del aprovechamiento objetivo, que calculado sobre viviendas
son 45, luego el valor de venta serd de 45 x 15.775,29= 709.888,05 €, este serd el valor del suelo con
aprovechamiento de 6300 m?, correspondientes al aprovechamiento subjetivo de los sectores de suelo
urbanizable. Los 6300 m2son para 45 viv. de 140 m2 construidos que dan ajustados para 90 m2 Utiles de

vivienda y 33 de anejos, con una proporcion de 1,15 m2 construido/ m2 Util.

El supuesto opuesto seria destinar a VVP el 40% y el 60% a vivienda libre, lo que da 27 viviendas libres y
18 de VVP, que segun los coeficientes de correccidn entre el rendimiento de unay otra utilizado en el
PGM, son 1 para vivienda libre y 0,67 para VVP, luego el valor de repercusidon del suelo en vivienda fibre
serd de 23.545,21 €/Vv . Luego el valor de venta serd de 18 x 15.775,29= 283.955,22 €, mds 27 x
23.545,21= 635.720,67 €, el valor de venta total serd de 919.675,89 €.

. Suelo no urbanizable: Inicialmente el plan no prevé ninguna actuacidon que precise obtencidn de
suelo clasificado como no urbanizable, con coste imputable al Ayuntamiento, si es necesario la
expropiacion del suelo para la estacién de bombeo del agua residual de Montijo y Puebla de la
Calzada. Para su valoracion, en el caso de que sea necesario, se utilizardn los valores, que en funcion
del aprovechamiento agricola, establece la Consejeria de Haclenda y Presupuesto de la Junta de
Extremadura para laregulacién de los Valores Fiscales, no obstante el precio de mercado de laHa. de
terreno agricola esta entre 20.000 €/Ha y 30.000 €/Ha. , en transacciones para uso agricolay cuando se
trata de transacciones para desarrollo urbano de uso residencial el valor de mercado que estimamos

es de 180.000 €/Ha, si e desarrollo urbano es de uso industrial el valor del suelo baja a 120.000 €/Ha.

Acorde al real decreto legisiativo 2/2008, la valoracidén mediante la capitalizacién de la renta anual
potencial y utilizando los datos de la Consejeria de Administraciones PUblicas y Hacienda el precio
estimado a efecto de frasmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados para una hectdrea
en suelo rustico con uso agricola con huerta de regadio es de 26.438 €/Ha. Este valor puede
incrementarse hasta el doble para suelo que van a incorporase al uso urbano. Es destacable la
discrepancia delincremento al pasar el suelo de uso agricola a urbano, entre el previsto legalmente y

el de mercado.

ELaneio de Expropiaciones del proyecto de mejora del saneamiento Montijo - Puebla de la Calzada
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

huerta de regadio.

Costes unitarios de ejecucion de obras v urbanizacion.

Para determinar el costo de urbanizacion hemos contrastado presupuestos de contratacién de
urbanizaciones en los dos Ultimos afios, para vidles de 10 metros de anchura media, en superficies
significativas para poder exfraer valores de referencia. En estos costes solo incluimos el valor de
conirata de la urbanizacion, para llegar al costo de urbanizacién del Art. 127 de la LSOTEX, aplicamos
el criterio establecido para valoraciones catastrales en el RD/ 1020/1993 que estima los gastos en
honorarios, legales, gestion, generales y beneficio empresarial de una operacién inmobiiiaria,
considerando un incremento del 40%sobre el presupuesto de conirata, por lo que el costo de contrata

se multiplica por un coeficiente 1,4.

. Viales, incluidos la totalidad de los servicios infraestructurales de abastecimiento, saneamiento,

distribucién eléctrica y alumbrado publico: 90 €/m2x 1.4= 126 €/m?2

. Espacios libres, Jardines y dreas ajardinadas: A DF 45 €/m2x1.4= 63 €/m?

M= e — ; Rk

‘é 'Ax*ﬁ'mfr,iféﬁgg}gfp o' Pl B L GALZADA | | - — :
9 TRBSRAGION . INICIAL AYUNTAMINTO) de : PUEBLA DE LA CALZADA g

1 | APROBACION PROVIC . |
- 15 NOV 201

| §
N

ARQUITECTO: JESUS BORAITA HERMOSELL 4




s

IR,

PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

2. RELACION DE ACTUACIONES, EVALUACION ECONOMICA
2.1. ACTUACIONES PRIVADAS

2.1.1. Unidades de actuacién en suelo urbano

IDENTIFICACION | SUPERFICIE | SISTEMA DE [ OBTENCION | SUPERFICIE DE | SUPERFICIE  DE | ESTIMACION DE
M2 EJECUCION | DE SUELO VIARIO M2 ZONAS VERDES | GASTOS DE

URBANIZACION €
UA/SU-01 15.7171,52 | INDIRECTA | C-UA. RP 3.629,57 1.575,00 556.550,82

La viabilidad de las actuaciones exclusivamente, dependiendo del costo de urbanizaciony el valor de

venta del suelo urbanizado seria:

UA/SU-01
Costo de mercado del suelo 282.906 €
Costo de urbanizacién 556.550 €
Valor de venta del suelo 100% VVP 1.115.731 €

]

Valor de venta del suelo 40% VVP y 60% libre 1,445,455 €

En el primer supuesto el Beneficio es del 32,9% y en el segundo de 72,2%.

Las unidades: UA/SU-1, AU/SU-1A, UA/SU-5, UA/SU-18, UA/SU-21A, UA/SU-218, UA/SU-22, UA/SU23, tiene la

gestion aprobada acorde al planeamiento vigente, por lo gue cuentan con proyecto de
reparcelaciéon y de urbanizacién, que avalan su viabilidad econémica. A continuacion se expone una
tabla con los costes de urbanizacion en el supuesto que estas unidades no se desarrollardn segin la
gestion aprobaday fuera preciso realizar nuevamente la gestién segin los parémetros estructurales de
lo LSOTEX:

ki
. ARQUITECTO: JESUS BORAITA HERMOSELL %

UNIDIDAD SUP.BRUTA |SUP.Z. V |SUP.VIAL [COSTO Z.V. |COSTO VIAL |COSTO URB.

UA/SU-1 156717,62| 1650,34| 471526| 103971,39 594122,26 698093,65
UA/SU-1A 9086,49 954,08 2725,95 60107,13 343469,32 403576,45
UA/SU-5 16886,33| 1773,06 506590 111703,07| 638303,27 750006,35
UA/SU-18 7144,78 750,20 2143,43 47262,72 270072,68 317335,40
UA/SU-21A 17454,42| 183271 5236,33| 115460,99| 659777,08 775238,06
UA/SU-21B 31865,06| 3345,83 9559,52| 210787,37| 1204499,27 | 141528664
UA/SU-22 3876290 | 4070,10| 11628,87 | 256416,58| 1465237,62| 1721654,20
UA/SU-23 21613,00| 3930,00 613,00 24759,00 77238,00 101997,00

2.1.2 Sectores en suelo urbanizable

Las condiciones de desarrollo y prevision de la ejecucion de estos sectores se derivan de las de
programacion que se incluyen en las fichas de cada sector. La superficie de viario se ha estimado en
un 30% de la total del sector residencial y de un 20 % de la total del sector industrial y la de zona verde

la correspondiente al estGndar del Art. 74 y el costo estimado es acorde al Art. 127, excepto en el sector

§g§ﬂﬂ1@9§"nﬁmﬁgﬁﬁ,ngghmﬁﬂgl_lgﬂq.,pmgo gue se han tomado las superficies correspondientes a
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PLAN GENERAL MUNICIPAL

PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

SECTOR [SUP. BRUTA| SUP.Z. V | SUP. VIAL | COSTO Z.V. | COSTO VIAL | COSTO URB.
SUB-1.1 125.854,57| 13.214,73| 37.756,37| 832.527,98| 4.757.302,75| 5.589.830,73
SUB-1.2 92.254,70 9.686,74| 2767641| 610.264,84| 3.487.227,66| 4.097.492 50
SUB-1.3 45.758,04 4.804,59| 13.72741| 302.689,43| 1.729.653,91| 2.032.343,35
SUB-2.1 95.615,93| 10.03967| 28.684,78| 632.49938| 3.614.282 15| 4.246.781,53
SUB-3.1 71.867.49 7.546,09| 21.560,25| 475.403,45| 2.716.591,12| 3.191.994,57
SUB-3.2 83.486,39 8.766,07 | 25.04592| 552.26247| 3.155.78554| 3.708.048,01
SUB-3.3 103.119,93| 10.827,69| 30.935,98| 682.138,34| 3.897.933,35| 4.580.071,69
SUB-3.4 113.598 13| 11.927,80| 34.079,44| 751.451,63| 4.294.009,31| 5.045.460,94
SUB-3.5 68.620,11 7.205,11| 20.586,03| 453.922,03| 2.593.840,16| 3.047.762,19
SUB-3.6 49.513,61 5.198,93| 14.854,08| 327.532,53| 1.871.614,46| 2.199.146,99
SUB-4.1 14.245,86 1.495,82 4.273,76 94.236,36 538.493,51 632.729,87
SUB-5.1 57.635,83 6.061,76| 17.290,75| 381.261,02| 2.178.634,37| 2.559.89539
SUB-6.1 27.343,45 2.871,06 8.203,04| 180.876,92| 1.033.582,41| 1.214.459,33
TOTALES | 948.914,04| 99.63597| 284.674,21|6.277.066,37 | 35.868.950,71 | 42.146.017,09

En cuanto ala viabilidad de las actuaciones exclusivamente, dependiendo del costo de urbanizacién

y el valor de venta del suelo urbanizado, vamos ha realizar un andlisis de los costos y valer de venta

para 1Ha de terreno urbanizable residencial, en la que el viario tiene una superficie del 30% del totaly

lazona verde del 10,5% del totaly de 1Ha de terreno urbanizable industrial, e;"n la que elyiario tiene una

superficie del 20% del total y la zona verde del 10 % del total:

IHa de Sector Urbanizable Residencial.

Costo de mercado del suelo

Costo de urbanizaciéon

Valor de venta del suelo 100% VVP

Valor de venta del suelo 40% VVP y 60% libre

180.000 €
444150 €
709.888 €
919.676 €

En el primer supuesto en los sectores residenciales el beneficio es del 13,7% y en el segundo de 47,3%.

En el momento actual la viabilidad de las actuaciones estd, como siempre, condicionada por los

costos y el posible valor de venta, pero pueden ser decisivos factores puntuales como la capacidad de

obtener financiaciéon para la ejecucion y posterior subrogacién en la venta del suelo.

Para analizar la viabilidad de los sectores industriales partimos del valor de venta del m2 urbanizado
enfre 75 €/ m2y 90 €/m2

IHa de Sector Urbanizable Industrial.

Costo de mercado del suelo

Costo de urbanizacién | Sup. Z.V. 1.000 m2y
Sup. Vial 2.000 m2 )

Valor de venta del suelo a 75 €/m?2

Valor de venta del suelo ¢ 90 €/m?2

120.000 €

315.000 €
487.500 €
585.000 €
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En el momento actual la viabilidad de las actuaciones estd, como siempre, condicionada por Ios
costos y el posible valor de venta, pero pueden ser decisivos factores temporales como la capacidad

de obtener financiacién para la ejecucion y posterior subrogacion.en la venta ‘del suelo,

2.2 ACTUACIONES PUBLICAS

2.2.1 Actuaciones aisladas municipales

Las actuaciones aisladas contempladas en el PGM tienen por otSjé’TO Iq‘m‘éjbro de‘llsi\s*tem,g: viario
existente, unas tienen por objeto la correccidén de dlineaciones para eliminor'es'trechom'ifemos
puntuales, otras evitar calles en fondo de saco o a apertura de un nuevo mediante ta supresion de
una edificacion existente. En todas ellas la obtencidn del suelo se realiza como en un sistema general a
cargo del Ayuntamiento al igual que la urbanizacién. Estas actuaciones no tienen programacion
temporal, hasta ahora se han ido readlizando cuando el afectado propone la sustitucion de la
edificacion existente, valorando en ese momento los metros que se reducen en la parcela para

incorporarlos al viario o procediendo a la adguisicién de ta parcela completa en otros casos.

El costo del metro cuadre de urbanizacién se ha valorado en 90 €/m2 debido a que en estos casos se

reduce la instalacidn eléctrica, abastecimiento y de saneamiento.

El costo del metro cuadrado de suelo se ha valorado a 240 €/m2, por encontrase en zonas céntricasy

consolidadas.

El costo medio del derribo de edificaciones cuando es preciso se ha valorado en 5.000 €, tan solo

cuando la actuacién se realiza adquiriendo la parcela completa.

DENOM. SUPERFICIE M2 | COSTO SUELO | COSTO URB. | COST DERRIBO | COSTO TOTAL
AA-T 209,39 50.253,60 € 18.845,10 € 69.098,70 €
AA-D 151,31 36.314,40 € 13.617,90 € 49.932,30 €
AA-3 497,66 119.438,40 € 44.789,40 € 5.000,00 € 169.227,80 €
AA-4 31,41 7.538,40 € 2.826,90 € 10.365,30 €
AAS 586,18 140.648320 € | 5275620 € 5.000,00 € 198.439,40 €
AA-6 109,49 26.277,60 € 9.854,10 € 36.131,70 €
AA-7 8,51 2.042,40 € 76590 € 2.808,30 €
AA-8 1.117,61 268.226,40 € | 100.584,90 € 10.000,00€ | 378.811,30 €
AA9 132,24 31.737,60 € 11.901,60 € 43.639,20 €
AA-10 71,84 17.241,60 € 6.465,60 € 23.707,20 €
AA-TT 68,59 16.461,60 € 6.173,10 € 22.634,70 €
AALD 53,64 L 12.873,60.6 e BT A0 E - 17,701,20 €
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
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AA-14 85,95 20.628 € 7.735,50 € 28.363,50 €
AA-15 76,62 18.388,80 € 6.895,80 € 25.284,60 €
AA-14 165,10 39.62400€ | 14.859,00 € 54.483,00 €
AA-17 18,52 444480 € 1.666,80 € 6.111,60 €
AA-18 368,17 88.36080 € | 3313530 € 500000 € | 126.496,10€
AA-19 50,45 12.108,00 € 4,540,5q2§, 16.648,50 €
AA-20 772,35 18536400 € |  69.511 ,gb € 5000,00€ | *259.875,50 €
AA2] 23,95 5.748,00 € 2.155,50€ | | 7.903,50 €
AADD 15,37 3.688,80 € 1.38330€ || /507210 €
AAD3 108,47 26.032,80 € 9.762.30€ | NE2Z 3K
AA4 2.239,61 0,00€ | 201.56490%€ | +20],564,90 €
TOTAL 699190 | 1.140.549,60€ | 629.271,00 € 30.000,600°€ | - 31.3799.8?'0,60 €

La ejecucidn de estas actuaciones dependerd de la oportunidad que halla en el periodo de vigencia
del PGM, el Ayuntamiento no las tiene como prioritarias, si no que se acometerdn en el momento que
los propietarios tengan la intencidon de modificar las condiciones actuales de sus edificaciones o
parcelacion y el Ayuntamiento cuente con los recursos econdmicos para poder abordarlas o para

realizar permutas por suelos del patrimonio de suelo municipal.

2.2.2 Actuaciones de otras administraciones

Se refiere alas actuaciones de mejoras en los sistemas estructurales de generales de infraestructuras
necesarias para la generalidad de la poblacidén y para poder realizar las ampliaciones previstas en

suelo urbanizable.

El PGM prevé la mejora de los colectores generales y la mejora de la depuracion de aguas residuales,
estas obras, serdn llevadas a cabo por las administraciones competentes. a continuacién exponemos
el costo deltotal de las obras necesarias para la mejoras precisas en la red de saneamiento general de
Montijo y Puebia de la Calzada, que evidentemente superan el dmbitoy las posibilidades econémicas

del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

ESTIMACION DE COSTES DEL ESTUDIO PREVIO PARA ADECUACION DEL SANEAMIENTO DE MONTIJO Y LA
PUEBLA DE LA CALZADA (BADAJOZ)

Elaborado en septiembre de 2009 por los servicios técnicos de Confederacién Hidrogrdfica del
Guadiana a peticidn del Exemo. Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, como consecuencia de las
obras de desvic de los arroyos Cabrilla y Baldio, para estudiar las posibles actuaciones sobre ambos a
sU paso por la poblacién. Como consecuencia del mismo se destaca la necesaria la remodelacion
completa de los sistemas generales de saneamiento de Montijo y Puebla de ia Calzada.

ACTUACIONES EN LOS EMISARIOS Y DEPURM_CIC')N
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS,

-Tanque de tormentas.....oocveevviiiicciiiicesicieenns 1.629.539,76 €
= EDAR et G S S A RS R e 4.500.000,00 €
-Seguridad y salud.......c oo, 421.284,84 €

TOTAL.c.eotreerrerrreerserrressnerseesrsesssesnesssesnsesans 7.542.402,06 €

ACTUACIONES EN EL ARROYO CABRILLA

- Encauzamiento..........ee. 1.271.703,22 €/

- Pasos superiores ( 6 de correfero y 4 de commos) 311.186,06 €

- Colector de margen derecho ................................ 1.097.561,69€
TOTAL....ooiereriecc et saneemeens e 2.680.;8_50,/?,/7 €

ACTUACIONES EN EL ARROYO CALIENTE — BALDIOS

- ENCAUZOMIBNTO. ..o 564.111,47 €
- POSOS SUPEIIOTES. ....cevrieeireeeeisresseessesseesssensssssssrerssssnses 197.289,96 €
- Colector de margen dereCha......covcveivuecvinivennenens 1.121.784,63 €

TOTAL....ccrrereenrverneireerereeersecenressrsscsneseessresssens 1.883.186,06 €

Las actuaciones sobre los arroyos valoradas anteriormente consisten en su encauzamiento, si se opta
por su entubamiento el presupuesto seria el siguiente:

ACTUACIONES EN EL ARROYO CABRILLA

- ENtUbamIento.. b, 12.871.799.37 €
- POSOS SUPEIIOIES...cviticcirieissssansrassrmassisvanessne e 44.480,92 €
- Colector de margen derecha.......ccceeeveevverenenen, 1.097.961,69 €

TOTAL..coeerererriireercereserenrecssesaraerssseessnsses 14.014.241,98 €

ACTUACIONES EN EL ARROYO CALIENTE - BALDIOS

- Entubamientossiiiimiienimmsnisisimieiviaissss 3.844.,668,85 €
- POSOS SUPEMOTES....covceeieeiecreieie e cbeiseeee s en e snaressees 27.339.87 €
- Colector de margen dereChad.......ccieieiniiecreiiirneessries 1.121.784,63 €

TOTAL.cciissisisumusunssavassnss sacsasississs Sotvasssvsvsesens 4.993.793,35 €

"PROYECTO PARA LAS OBRAS DE EMISARIO Y COLECTORES EN MONTIJO Y PUEBLA DE LA CALZADA",

La Consejeria de Fomento de la Junta de Extremadura dentro def Plan de Saneamiento y Depuracién
de Extremadura ha encargado el proyecto para la remodelacidn de los emisarios de Montijo y Puebla
de la Calzada este proyecto estd fechado en diciembre de 2008, es anterior al estudio de
Confederacién y tiene por objeto la sustitucidon del actual emisario de Montijo desde la enfrada en el
término de Puebla de la Calzada hasta la EDAR, asi como el de Puebla desde el camino de la Avionera
hasta la conexidn con el de Montijo en una estacién de bombeo situada junto ala unién del Cabrilla y
el Baldio al oeste del nicleo de Puebla de la Calzada, no incluye la necesaria reforma o sustitucion de
la EDAR, ni actuaciones de encauzamiento en los arroyos o colectores generales para las posibles
ampliaciones como se prevén en el estudio de Confederacion Hidrogrdfica del Guadiana. El resumen
por COpITU|OS y presupuesto de contrata es el siguiente:
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PLAN GENERAL MUNICIPAL PUEBLA DE LA CALZADA
EVALUACION ANALITICA DE LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Colactoras y emisarics on Momijo y Puebia de la Calkzada

,TCapitulu Resuman ImpEURD
201 MOVIMENTO DE TIERRAS ... ... toinisrs wseae imremmiossegt st ceomt olaessisssintios G57.871,12
202 CONDUECCIONES —...ov,vo s s osseis cssssisebis seasers venees sessstosre 39373498
203 OBRAS DE HORMIGON MARCO . . cover oo vcevvnris veiciioi o mvecirones 1,176.138,12
204 POZOS Y VALMULERIA . = bbb 3640832
206 EDIFICIO DE CONTROL YMANDO.... . ._.... 7195400
206 CAMARA DE BOMBEO i iiiriirr o s o5 e S SH e 63.187,93
z07 EQUIPO BOMBEO .15 5, SSrtsresioasim cob o m e s a S5betaiEs 198.957 54
208 INSTALAGKON ELECTRICA .. . oot os — are s oo 13,188,22
209 CERRAMIENTOS Y CAMINOS DE SERMICIOS. . ooccvicaes e 136.534,50
210 SERVICIOS AFECTADOS, oocei. o ervarie = s vsus oo mmvensystamsameesia < 148.584.43
z1 VARIOS ..o ey oo 10 e o sepsssamsssres st tsss = s11mmsom s eseemse 143.949,10
TOTAL EJECUCION MATERIAL 3.042.508,25

TOTAL PRESURUESTO DE EJECUCION MATERIAL........ .....ccoiv. 3.042.596,38
13,00 % GAstoB QANBIBIOS .. . ... . cocooiniieiin 308.537,53
6,00 % Beneficio Industial. .. ... ... .. R 182.888,78
SUMA L Gldala o 0 i i ST 3.620.689,06
1800% IV A .ol e e e e 879.,310,34
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA........ 4.200.000,00

Asciende &l presupuesto de ejecuci6n por contrata & la sxpresada cantidad de CUATRO

MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS con CERO CENTIMOS.
Badajoz, Diclembre de 2008
Por la Emprasa Coosuitora CIEX, S.1..
El ingenisro Técnico de Obras Publicas Elingenlero de Caminos, Canales y Pusrtos
Dlrector dsl Proyecto Autor dsl Proyacts
Carlos Lépez Ndfisz Francisoo J. Carapeto Mira
N° Colegiado: 8.108
Badeajez, 15 de diclembre de 2016
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